
Chojnów, 23.11.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotycąl postępou,ania pn.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach

w formule zapĘektuj i wybuduj

Odpowiedzi na zadane pytania wraz ze unianq w SI|łZ

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostĄ złożone pytania,

Zgodńe z art. 38 ustawy z dńa ż9 sĘczma 2004 r. Prawo zamóńeń publicznych (Dz. U.

z2018r. poz. 1986 t. j,), ZamańĄącv przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W dniu 22.1 l .2018 r. wpĘnęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Wnoszę o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez zmianę kryteriów oceny ofert poprzez rezycnację

z kr}terium terminu realizacji przedmiotu zamówienia

odpowiedź nr 1

Proponując termin realizacji należy uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą mieć

wpĘw na termin. Wszelkie okolicmości mriany terminu realizacji zadarria określone zostały

precyzyjnie w § 6 projektu umowy. Ich katalog przewiduje tylko przyczyny, które nie mogĘ

być zrrane w chwili rozstrzygnięcia przetargu.

Warunki określone w SIWZ są jednakowe dla wszystkich potencjalnych Oferentów, są

uczciwe i równo trakĘą wszystkich zainteresowanych. Warunki i zasady postępowania w

tym zakresie są precyzyjne, jednoznaczne i nie faworyzują nikogo.

Zamawiająry uwzględniając sugestie zawarte we wniosku dokona zmiany zapisów

SIWZ w zakresie określenia kryteńum terminu wykonania zadania.

Zamawiający płzyzr.a Wykonawcy punkty w danyn kryteńum wedlug następujących

zasad:

- Termin realizacji - do ó miesięcy od dnia podpisania umowy -30 pkt



- Termin realizacji - od ó miesięcy do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy -20 pkt

- Termin realizacji - od 7 miesięcy do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy _t0 pkt

- Termin realizacji - od 8 miesięcy do 9 miesięry od dnia podpisania umowy - 0 pkt
pytanie nr 2a

Wnoszę o wyja.śnienie treści SIWZ poprzez zmianę - doprecyzowanie niejasnych zapisów

wzoru umowy - to jest :

§ 4 ust. 1 umowy poprzez wskazanie, że ewentualne wydłużenie terminu akceptacji

dokumentacji projektowej przez ZaInańającego, o którym tam mową nie spowoduje

skrócenia terminu (w dniach - liczbie dni) wykonania prac, to jest termin (konkretna data)

zŃoiczęńa (wykonania) przedmiotu umowy, zostanie przesunięty (wydłużony)

o analogiczny okres;

odpowiedź nr 2a

Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy uwzględniające zawarte we wniosku uwagi

poprzez dodanie w § 6 ust. 1 umowy pkt g) o treści :

g) wydłużenie terminu akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego

w przypadku, o którym mowa w §4 ust. 1 umo$y.
pvtanie nr 2b

Wnoszę o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez znianę - doprecyzowanie niejasnych zapisów

wzoru umowy - to j est:

b) § 6 ust. 1 umowy poprzez doprecyzowanie, że żadna ze stron nie może zmieniać terminu

wykonania prac jednostrorrnie - w tym w szczególności Zamańający nie może jednoshonnie

skracać tego terminu.

odnowiedź nr 2b

Zamawiająsy podnosi, że kwestie zmian zapisów umowy i zgody stron uregulowane zostały

w § 19 ust. t umowy, który stanowi, ire wlw zmiany wymagają formy pisemnie, a co za tym

idzie akceptacji oby dwu stron umowy.


